



**Regio
Amersfoort**



VAB-programma Regio's Amersfoort en Foodvalley


Eindrapportage programma 2017-2019 (deel I)

Januari 2021

Colofon

Titel	Eindrapportage VAB programma deel 1 (2017 – 2019)
Auteur	Kerngroep VAB/ R. van Arkel
Status	Concept voor Stuurgroep
Datum	13 januari 2021

Het VAB-programma 2017-2019 is mede mogelijk gemaakt met subsidie van:



PROVINCIE  UTRECHT

Inhoud

Inhoudsopgave.....	3
1. Inleiding.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Leeswijzer.....	4
2. Programmamanagement en organisatie.....	5
2.1. Organisatie en capaciteit.....	5
2.2. Financiële aspecten.....	6
3. Realisatie Prestaties in subsidieaanvragen en beschikkingen.....	7

Bijlagen

- Bijlage 1. Vergelijking oude en nieuwe projectenprogramma
- Bijlage 2. Realisatie projecten 2017-2019 (afgerond voor 1 september 2020)
- Bijlage 3. Documenten en rapportages
- Bijlage 4. Urenoverzicht
- Bijlage 5. Financieel overzicht

1. Inleiding

In het voorjaar van 2018 is het projectenboek voor het VAB-programma 2017-2019 van de Regio's Amersfoort en Foodvalley vastgesteld. Het programma is uitgevoerd door een ambtelijke kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van enkele gemeenten uit beide regio's. De kerngroep rapporteert periodiek de voortgang van het programma aan de Stuurgroep. In dit document wordt verslag gedaan van de resultaten van het programma in de periode 2017-2019 (afgerond per 1 september 2020). Deze rapportage dient tevens als eindverslag van de programma- en subsidieperiode 2017- 2019.

1.1. Algemeen

In het programma VAB is het project 'Ambitiedocument' opgenomen. Het beoogde resultaat bestond volgens de projectomschrijving uit '*.....Uitgangspunten met betrekking tot het landelijke gebied en de VAB opgave door de beide regio's*'. Gaandeweg is ons gebleken dat het in beide regio's aan ambities niet ontbreekt. Kennis werd uitgewisseld, het gesprek over de aanpak en samenwerking kwam op gang maar we bleken vaak niet in staat om tot een versnelling en intensivering van de aanpak te komen. Dit is ook aangegeven door de stuurgroep VAB en werd bevestigd tijdens de gehouden Expertmeeting/VAB platform i.o. met betrokken organisaties en overheden (Leusden, 13 maart 2019). We hebben geconstateerd dat het wenselijk was om een strategiedocument te ontwikkelen met instrumenten en ontwikkelopgaves die leiden tot daadwerkelijke uitvoering. Het 'ambitiedocument' is daarom aangepast naar een 'Strategiedocument'. In aanvulling op ambities en uitgangspunten is vooral een effectieve strategische richting geformuleerd met als doel om te komen tot versnelling van de opgave, slimmere samenwerking en een efficiëntere aanpak.

In mei 2019 is aan de Stuurgroep het Strategiedocument VAB voor de periode 2019-2021 aangeboden. De regiobesturen hebben dit document in hun bestuurlijke overleggen in september 2019 vastgesteld. Op basis daarvan is voorgesteld het bestaande projectenprogramma bestaande uit 16 projecten aan te passen tot een meer hanteerbare aanpak in vier uitvoeringssporen en een beperkter aantal (10) projecten. Provincie Gelderland en Provincie Utrecht hebben ingestemd met het vernieuwde programma en gewijzigde inzet van de subsidiemiddelen. Met deze rapportage informeert de Kerngroep de programmaresultaten aan de Stuurgroep en ook aan de subsidiegevers (provincies Gelderland en Utrecht) met het verzoek de subsidie conform de beschikkingen vast te stellen. Op alle vier uitvoeringssporen van de aanpak is resultaat geboekt. Zoals in het geactualiseerde projectenprogramma in 2019 is aangegeven is er tegelijkertijd voor de periode 2020 en in 2021 nog een stevige implementatie opgave geformuleerd waarvoor de begroting onder voorbehoud van provinciale cofinanciering zijn vastgesteld (bestuurlijke regio overleggen in het voorjaar van 2020).

1.2. Leeswijzer

In paragraaf 2 zijn de financiële voortgang en de ontwikkelingen in de programmaorganisatie toegelicht. In paragraaf 3 zijn per project de bereikte resultaten beschreven. In bijlagen zijn de actuele prestaties vergeleken met de subsidieaanvragen en beschikkingen en zijn de overzichten van de besteding van capaciteit en financiële middelen opgenomen.

2. Programmamanagement en organisatie

2.1. Organisatie en capaciteit

De beschikbare capaciteit heeft steeds een uitdaging gevormd voor de uitvoering van het programma. Dit is opgelost door uitbesteding van advieswerkzaamheden en/of projectleiding voor de volgende projecten.

- Gezamenlijke vertrekpunten/ ambitiedocument (Strategiedocument)
- Kleinschalige experimenten
- Circulair bouwen
- Voorbereiding projecten VAB Loket, Coaches en Vouchers, Data aanpak

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de voortgang van de tijdsbesteding van ambtelijke uren tot 1 sept 2020. Vanaf 1 mei 2020 zijn de uren voor het bijwonen van de kerngroep voor eigen rekening genomen. Van de in het programmaplan 2017 begrote 2079 eigen (in-kind) uren van gemeenten zijn er 1031 uur beschikbaar en gedeclareerd geweest.

Door personele wisselingen en onderbezetting van de kerngroep is naast projectleiding ook het financieel beheer en de subsidiebegeleiding onder druk komen te staan.

Dit is opgelost door:

- Inhuur capaciteit binnen verschillende projecten en ten behoeve van subsidie begeleiding
- Programmanager heeft ingesprongen bij projectleiding
- Verlenging van de programmaperiode van 1 februari naar 1 september 2020

De Stuurgroep VAB fungeert als bestuurlijk opdrachtgever voor het VAB-programma namens de Regio Foodvalley en de Regio Amersfoort. In de stuurgroep hebben zitting (per 1-9-2020):

- Erik van Beurden (Leusden),
- Gerda Jager (Provincie Utrecht)
- Sander van 't Foort (Renswoude)
- Aart de Kruijff (Barneveld)
- Pieter de Kruif (Woudenberg) voorzitter
- Peter de Rooij (Rhenen)
- Pieter Jan van der Schans (Ede)

De Stuurgroep is namens de beide regio's verantwoordelijk voor het vaststellen van het programma en de programmabegroting op voorstel van de programmanager en de ambtelijke Kerngroep. De voorzitter van de Stuurgroep bespreekt de voortgang en resultaten en ook de benutting van de beschikbaar gestelde middelen (capaciteit en financieel) periodiek met de programmamanager. Voorstellen met financiële consequenties zijn voorgelegd aan de bestuurlijke overleggen van beide regio's

Het Programmamanagement wordt sinds september 2018 uitgevoerd door Rob van Arkel via een uitbestedingsopdracht aan Gebiedscoöperatie O-gen en vanaf 1 mei 2020 in opdracht van gemeente Barneveld. De nadruk heeft gelegen op het versnellen van de projectmatige activiteit, de aansturing van de kerngroep, en het realiseren van een meer uitvoeringsgerichte en samenhangende aanpak van programmawerkzaamheden. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het oplossen van de acute capaciteitsproblemen en de versterking van het financieel beheer en de subsidieverwerving. De programmamanager coördineert de werkzaamheden binnen de kerngroep.

Na een evaluatie van het programmamanagement in mei 2020 is in juli 2020 de kerngroep uitgebreid met vertegenwoordigers van de gemeenten Renswoude en Rhenen. Daarnaast is het opdrachtgeverschap meer structureel belegd bij de beide opdracht gevende regio's (Regio Foodvalley: Holmer Doornbos en Regio Amersfoort: Willem van der Stelt)

Voor de uitvoering van het programmamanagement is meer tijd nodig dan voorzien en begroot. Daarnaast is programmanagement voor de tweede helft van 2020 vastgelegd. Daarvoor is een contractuele aanvulling tot eind 2020 met de Gemeente Barneveld vastgelegd (tot 1-9-2020 in de financiële verantwoording opgenomen) .

2.2. Financiële aspecten

Begroting en subsidies

De vigerende begroting van het programma is opgenomen in bijlage 5. De aangevraagde subsidies zijn door provincies Gelderland en Utrecht op respectievelijk 26 april 2019 en 14 mei 2019 verleend. In bijlage 4 en 5 zijn ook urenbesteding resp. financiële realisatie aangegeven afgezet tegen de begroting. Op verzoek van het programma is de projectperiode verlengd tot 1 september 2020. Goedkeuring is ontvangen van provincie Utrecht (3 september 2020) en provincie Gelderland (14 juli 2020) De kosten tot 1 september 2019 zijn verantwoord volgens de indeling van het bestaande projectenprogramma. De begroting vanaf 1 september 2019 tot en met augustus 2020 (huidige programmaperiode 2017-2019) is weergegeven volgens het aangepaste programma.

In onderstaande tabel is de samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken.

Programma VAB 2017-2019	Begroting (€)	Realisatie t/m 31-8-2020 na aftrek van private cofinanciering (€)	Dekking (€)	
Projectkosten	Totaal kosten begroot	Totale kosten gerealiseerd	Basis Subsidieaanvraag	314.682
Subtotaal: Projectkosten	265.767	159.409	Provincie Gelderland	177.791
			Provincie Utrecht	47.261
			Gemeenten totaal	89.630
Programmakosten	Totale kosten begroot	Totale kosten gerealiseerd	Totaal inkomsten:	314.682
Subtotaal: Programmakosten	76.415	139.409		
TOTAAL	314.682	298.451		

Conclusie is dat er na aftrek van ontvangen cofinanciering (in geld en/of in-kind uren) van derden in het project Circulaire Toekomst, 16.231 euro minder is uitgegeven dan in de begroting en subsidieaanvragen van 2017/2019 is opgenomen.

3. Realisatie Prestaties in subsidieaanvragen en beschikkingen

In onderstaande tabellen is aangegeven of de prestatie uit de subsidieaanvragen van de provincies is gerealiseerd. In Bijlage 2 is uitvoeriger ingegaan op de behaalde resultaten.

Subsidie provincie Gelderland (beschikking: 26 april 2019)

Kosten	Prestaties	Realisatie vlg. aangepast programma (Ja/Nee)
€ 31.425	Ambitiedocument met gezamenlijke vertrekpunten	Ja, gereed en uitgebreid naar Strategiedocument
€ 78.300	Begeleiden en opstellen van 3 ruimtelijke plannen als experimenten	Ja, gereed. Deel middelen in nieuw project circulair bouwen
€ 37.500	Actualisatie van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley	Ja, was al gerealiseerd in 2016
€ 13.200	Organiseren 3 ambtelijke sessies voor overbrengen quickwins Gelderland naar Utrecht	Nee, vervallen in aangepast programma
€ 8.310	Organiseren jaarlijkse kennisdag voor intergemeentelijk uitwisselen ervaringen met VAB	Nee, vervallen in aangepast programma
€ 17.541	6 bijeenkomsten per jaar van de regionale coördinatiegroep functieverandering Foodvalley	Ja
€ 17.541	6 bijeenkomsten per jaar van de regionale coördinatiegroep functieverandering Amersfoort	Nee, vervallen in aangepast programma
€ 24.900	Organiseren van 4 bijeenkomsten van het Platform VAB	Gedeeltelijk; 3 bijeenkomsten
€ 9.000	2 projecten met kennisinstelling in de regio voor onderzoek naar VAB	1Ja 1 project gecombineerd met Circulair bouwen
€ 9.350	Onderzoek naar mogelijkheden circulair bouwen van agrarisch vastgoed	Ja, gereed. Vervolg in nieuw project circulair bouwen
€ 9.350	Onderzoek en agenderen vraagstuk fiscaliteit en VAB	Ja
€ 9.350	Onderzoeken mogelijkheden voor tijdelijk bestemmen van VAB	Ja, gereed. meegenomen in project Experimenten
€ 30.240	Uitbesteding programmamanagement	Ja
€ 2.750	Secretariaat bestuurlijk overleg	Ja
€ 15.840	Bijeenkomsten ambtelijke kerngroep	Ja
€ 27.585	Uitbesteding Communicatie	Ja
Algemeen	Uitvoeren programma conform cf. projectplan	Voorstel vernieuwd programma

Subsidie provincie Utrecht (beschikking: 16 april 2019)

Kosten	Prestaties	Realisatie vlg. aangepast programma
€ 47.621	Realisatie-indicatoren: Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de regio's Foodvalley en Amersfoort met betrekking tot de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. Activiteiten: volgens projectenplan + een aanvullende brief van 23 maart 2020 'Wijzigingsverzoek subsidie VAB programma' betreffende een specificatie van de projectuitvoering van een aantal projecten	Ja, na 1 sept 2019 in aangepast programma

Per 1 september 2019 is het projectenboek aangepast. Aan de subsidiegevers is een Tussenrapportage verstuurd met de tot dan toe behaalde resultaten en een verzoek tot wijziging van het projectenboek. De instemming met de aanvraag tot subsidiewijziging is ontvangen van provincie Gelderland (datum 10 januari 2020) en Provincie Utrecht (Datum 4 mei 2020). In onderstaande tabel is aangegeven of de prestaties zijn gerealiseerd. In bijlage 2 zijn de behaalde resultaten uitgebreider beschreven.

Nr	Prestaties Vernieuwd programma (2019)		Realisatie vlg. aangepast programma (Ja/Nee)
1	Beleidsmatige samenwerking en visievorming	-Koppeling VAB aan integrale gebiedsprocessen -Verankering VAB in gemeentelijk en regionaal beleid -Verbrede beleidsafstemming RFV-gebied = Woudenberg /Leusden	Ja
2	Platform VAB	-1 expertmeeting en 2 platformbijeenkomsten	Ja
3	Poolen kennis en capaciteit	-Voorstel uitbreiding coördinatiegroep RFV met Utrechtse RFV gemeenten + ondersteuning -Aanhaken geïnteresseerde gemeenten regio Amersfoort -Proef met gezamenlijk externe expertise t.b.v. maatwerkplannen VAB + evaluatie	Ja
4	Uitvoeren van experimenten	-Voor 3 experimenten afgestemd wensbeeld VAB's -Beantwoorde onderzoeksvragen en leerpunten gedeeld (platform VAB)	Ja
5	Stimuleren Circulair bouwen	Inzicht in het sluiten van ketens bouwstoffen -Businesswaardemodel sloop stallen	Ja

		-Resultaten onderzoek regelgeving en financiële stimulansen +communicatie -Toegekende subsidie POP3 tender voor stalontwerp, praktijkproef, lokale bouwmaterialenhub, CO2 reductieberekening	
6	Fiscaliteit VAB's	-2e Bijeenkomst/ excursie TK leden -Lobby aanpassing fiscaliteit	Ja, 2 ^e bijeenkomst gecombineerd met expertmeeting i.v.m. coronabeperkingen
7	Gezamenlijke Data-aanpak	-Verkenning informatiebehoefte en beschikbare data* -Uitgewerkte data-aanpak*	Ja
8	Bewustwordingscampagne en ondersteuning	-Campagneplan met monitoring	Ja
9	Agrarische coaches en verkennen haalbaarheid Voucherregeling	-Plan van aanpak (in combinatie met lopend project bedrijfsondersteuning RFV) -Verkenning interesse gemeenten en financiering	Ja
10	VAB-loket	-Businesscase + financieringsplan	Ja


Bijlagen

- Bijlage 1. Vergelijking oude en nieuwe projectenprogramma
- Bijlage 2. Realisatie projecten 2017-2019 (afgerond voor 1 september 2020)
- Bijlage 3. Documenten en rapportages
- Bijlage 4. Urenoverzicht
- Bijlage 5. Financieel overzicht

Bijlage 1. Vergelijking oude en nieuwe projectenprogramma

Projectenboek 2017

Projectenboek 2019



Bijlage 2. Realisatie projecten 2017-2019 (afgerond voor 1 september 2020)

Hierna is per project de stand van zaken van de uitvoering aangegeven
Door middel van kleuren is realisatie ten opzichte van de planning uit projectenboek (april 2018) aangegeven:

Kleur	Status
	Projectenboek 2017
	Projectenboek 2017 + Vernieuwd programma (VP) 2019
	Vernieuwd projectenboek 2019

A. Projecten uit Programmaboek 2017 (gerapporteerd in voortgangsrapportage sept. 2019)

Projecttitel	1a Onderzoek naar kwantitatieve opgave VAB
Gewenst resultaat	Zicht op de opgave
Korte omschrijving project/activiteit	De overkoepelende opgave is in beeld (onderzoeken naar de kwantitatieve opgaven in de provincies Gelderland en Utrecht).
Trekker	Sander van Nieuwenhuizen
Planning	2017
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Gereed. In het nieuw project Gezamenlijke Data Aanpak willen we de voortgang van de opgave en realisatie monitoren, waar nodig actualiseren en periodiek rapporteren aan de gemeenten en de portefeuillehouders van de regio's.

Projecttitel	1b Ambitiedocument
Gewenst resultaat	Gezamenlijke uitgangspunten aanpak VAB
Korte omschrijving project/activiteit	Op verzoek van de Stuurgroep is ervoor gekozen om naast het in beeld brengen van ambities in afstemming met de regiogemeenten en stakeholders een nieuwe uitvoeringsstrategie op te stellen.
Trekker	Sander van Nieuwenhuizen (Barneveld)
Planning	Q1 2019 afronding in uiteindelijk document om voor te leggen aan stuurgroep en portefeuillehouders.
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Gereed. Het Strategiedocument VAB 2019-2021 is in september 2019 door de Regiobesturen vastgesteld.

Projecttitel	2b vierkante meters over gemeentegrenzen heen uitwisselen
Gewenst resultaat	Uitwerken concept van VAB-loket in twee pilotgebieden: Kromme Rijnstreek (Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede) en Flanken Heuvelrug/ Valleï (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen)
Korte omschrijving project/activiteit	In samenwerking met gemeenten en met subsidie van Provincie Utrecht wordt in twee pilotgebieden gewerkt aan de uitwerking van de VAB-loket systematiek. Tevens worden potentiële slooplocaties opgezocht, met deze ondernemers en gemeenten wordt verder verkend op welke wijze zij het beste kunnen worden ondersteund.
Trekker	Hans Hubers (O-gen)
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Gereed; Een rapportage van de verkenningsfase is ter vaststelling aan de provincie Utrecht aangeboden. Het opstellen van Businesscase en financieringsplan is onderdeel van het nieuwe project <i>VAB-loket</i> .

Projecttitel	3a Optimalisatie/actualisatie van het functieveranderingsbeleid in Gelderse gemeenten
Gewenst resultaat	Actualisatie van het functieveranderingsbeleid en opstellen van het communicatieplan voor grotere bekendheid van het functieveranderingsbeleid regio Foodvalley
Korte omschrijving project/activiteit	Het intergemeentelijk functieveranderingsbeleid wordt herijkt. Om de bekendheid van het beleid onder (stoppende) agrarische ondernemers en inwoners van het buitengebied te vergroten is een

	communicatieplan opgesteld die per doelgroep aangeeft hoe het beleid het beste onder de aandacht kan worden gebracht.
Trekker	Sander van Nieuwenhuizen
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Het functieveranderingsbeleid is vastgesteld in de Regio Foodvalley. De Communicatie is opgepakt en wordt voortgezet in het nieuwe project <i>'Bewustwordingscampagne en communicatie'</i> . Op dit moment wordt door bureau PDR een campagneplan gemaakt

Projecttitel	3b Quick wins van Gelderse naar Utrechtse gemeenten
Gewenst resultaat	Kennisoverdracht van Gelderse naar Utrechtse gemeenten
Korte omschrijving project/activiteit	We gaan onderzoeken welke quick wins van het Gelderse systeem – en binnen de huidige gemeentelijke en provinciale regelgeving – in de Utrechtse gemeenten kunnen worden geïmplementeerd. Dit gebeurt aan de hand van drie ambtelijke sessies met een brede mix van medewerkers van gemeenten: <ul style="list-style-type: none"> • de verkenning: Gelderse gemeenten geven toelichting, in een zoektocht naar de meerwaarde voor de gemeenten, wordt gecombineerd met bijeenkomst project 1b, ambitiedocument • de vertaling: Utrechtse gemeenten maken een vertaling naar hun kaders • de implementatie: Utrechtse en Gelderse gemeenten nemen elkaar mee in de genomen stappen
Trekker	Myrthe Valé (Woudenberg)
Doorlooptijd project	start: september 2018, drie bijeenkomsten met afronding maart 2019
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Project niet gestart. Is in wijzigingsverzoek omgezet naar nieuw project <i>'Beleidsmatige samenwerking en visievorming'</i>

Projecttitel	3c Ambtelijk uitwisselen van ervaringen
Gewenst resultaat	Ambtelijk uitwisselen van ervaringen
Korte omschrijving project/activiteit	Dit traject volgt op project 3b.
Trekker	Kerngroep
Doorlooptijd project	Doorlopend
Stand van zaken/ voortgang/aanpassing planning	Project niet gestart. Is in wijzigingsverzoek omgezet naar nieuw project <i>'Beleidsmatige samenwerking en visievorming'</i>

Projecttitel	4a Coördinatiegroep functieverandering Regio Foodvalley
Gewenst resultaat	Periodiek overleg Gelderse gemeenten in de Regio Foodvalley
Korte omschrijving project/activiteit	Gemeenten wisselen op regelmatige basis hands-on ervaring uit aan de hand van concrete casussen.
Trekker	Sander van Nieuwenhuizen
Doorlooptijd project	Doorlopend
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Het overleg heeft ca 10 keer plaatsgevonden in de periode 2018 t/m mei 2020. De agenda van de coördinatiegroep is uitgebreid met casusbesprekingen in het kader van de menukaart. In het Strategiedocument is vastgelegd dat Woudenberg en Leusden aansluiten bij het coördinatieoverleg. Dit is geëffectueerd in het nieuwe project <i>'Beleidsmatige samenwerkingen visievorming'</i> . De gemeenten hebben de kosten van bestede uren voor eigen rekening genomen om daarmee binnen het programma capaciteit en budget vrij te maken voor andere prioriteiten.

Projecttitel	4b Coördinatiegroep functieverandering Regio Amersfoort
Gewenst resultaat	Kennis ontwikkelen en uitwisselen vanuit concrete casussen
Korte omschrijving project/activiteit	In navolging van de coördinatiegroep voor de Gelderse Foodvalley gemeenten wordt een coördinatiegroep opgezet voor de gemeenten in de Regio Amersfoort.
Trekker	Myrthe Valé (Woudenberg)
Doorlooptijd project	Het project volgt op het project ambitiedocument en het project 3b – Quick wins van Gelderland naar Utrecht. Start in Q2 2019, afronding en evaluatie vervolg: december 2020
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	Project niet gestart. De gemeenten uit de Regio Amersfoort (met uitzondering van Leusden en Woudenberg en de Foodvalley gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal), hebben aangegeven

	dat zij geen toegevoegde waarde zien in een coördinatiegroep. Zij willen liever via het <i>VAB-platform</i> ervaringen en kennis uitwisselen
--	--

Projecttitel	4d Kennisontwikkeling
Gewenst resultaat	Kennisontwikkeling en verdieping. Drie onderzoeken door (groepen) studenten
Korte omschrijving project/activiteit	Jaarlijks willen we met één van de kennisinstellingen (WUR, CHE, Van Hall Larenstein) in de regio een project opzetten dat de ervaringen in de praktijk van de VAB's onderzoekt en/of waarin nieuwe onderzoeksvragen worden opgepakt. De resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld met de leden van het platform VAB. De exacte kennisvragen moeten nog worden gedefinieerd.
Trekker	Hans Hubers
Doorlooptijd project	Planning: formulering kennisvragen 2018 in AO's Regio Amersfoort en RFV
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	In 2017 is een onderzoek naar de VAB-opgave in de gemeente Barneveld (De Glind en omgeving) door een student (Edith de Ruiter) vanuit VHL uitgevoerd en in opdracht van het bureau LBP- Sight, onder auspiciën en begeleiding van het programma (Van Nieuwenhuizen/Hubers).

Projecttitel	5a De Gebiedsregisseur
Gewenst resultaat	Niet geprogrammeerd/ vervallen bij programma aanpassing
Korte omschrijving project/activiteit	
Trekker	
Doorlooptijd project	
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	
Projecttitel	6c Tijdelijk bestemmen
Gewenst resultaat	Leerervaringen opdoen met tijdelijk bestemmen en procedurevoorstel
Korte omschrijving project/activiteit	Gemeenten hebben binnen de vigerende wet- en regelgeving de mogelijkheid om tijdelijk een ander gebruik toe te staan dan volgens de geldende bestemming mag. Dit instrument kan gebruikt worden om de eigenaar tijd te geven om na te gaan wat het beste gebruik is voor een locatie.
Trekker	Dit project is onderdeel geworden van het project <i>Experimenten</i> (met name Experiment Barneveld; zie rapportage)
Doorlooptijd project	
Tussenresultaten/voortgang/aanpassing planning	

B. Projecten uit Vernieuwd programmaboek 2019 (doorlopend met geactualiseerd resultaat)

Projecttitel	VP2/4c Platform VAB
Doelstelling programmalijn	Kennis- en ervaringsuitwisseling in de regio
Gewenst resultaat	- 1 expertmeeting - 2 platformbijeenkomsten
Korte omschrijving project/activiteit	Het platform is een vervolg op de ledengroep VAB van Gebiedscoöperatie O-gen. Met gemiddeld twee bijeenkomsten per jaar vindt actief kennisuitwisseling plaats over actuele zaken met betrekking tot de VAB.
Trekker	Rob van Arkel/ Tamara Becker (O-gen)
Resultaten	Project is vertraagd gestart door vertraging subsidiebeschikkingen Utr, Gld en gebrek aan capaciteit. Eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 13 maart 2019 met onderwerpen: evaluatie werkwijze, ervaringen en input voor verkenning van uitvoeringsstrategie (Ambitiedocument) De tweede bijeenkomst is op 14 november 2019 georganiseerd. De derde bijeenkomst (gecombineerde expertmeeting/platformbijeenkomst) heeft i.v.m. corona

	gecombineerd en online plaatsgevonden op 2 juli 2020 (Financiën en fiscaliteit). Een opname van de livestream is gezonden aan enkele TK-leden en beschikbaar gesteld via de programma pagina op website van O-gen.
--	--

Projecttitel	VP4/2a Nieuwe kleinschalige experimenten
Doelstelling programmalijn	Kennis- en ervaringsuitwisseling in de regio
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Voor 3 experimenten afgestemd wensbeeld VAB's - Beantwoorde onderzoeksvragen en leerpunten gedeeld (platform VAB)
Korte omschrijving project/activiteit	Nieuwe ideeën voor omgaan met VAB-locaties in de praktijk van drie locaties uitgetest. Voor drie nieuwe locaties met een complexe situatie m.b.t. ruimtelijke kwaliteit, eigenaarschap of economische mogelijkheden gaan we met de desbetreffende gemeente en provincie op zoek naar maatwerk met behulp van de aanvullende experimenteeruimte buiten de provinciale kaders.
Trekker	Sander van Nieuwenhuizen (Barneveld). Klaske Ypma (Puur Platteland)
Doorlooptijd project	Planning: start uitvoering: Evaluatie en afronding: Q3 2019
Resultaten	Er zijn drie experimenten uitgevoerd resp. in Scherpenzeel, Renswoude en Barneveld (tevens Tijdelijk bestemmen). De rapportage van de drie projecten is in de Stuurgroep vastgesteld (27 september 2019). Een vierde experiment m.b.t. voorbereiding en POP Subsidieaanvraag Gelderland (circulair bouwen) is in het project experimenten gestart maar is uitgevoerd in het project 'Circulaire toekomst vrijkomende agrarische bebouwing'

Projecttitel	VP5/6a Circulair toekomst VAB
Doelstelling programmalijn	Stimuleren Circulair bouwen VAB in combi met kennisuitwisseling en inzet HBO studenten
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in het sluiten van ketens bouwstoffen - Businesswaardemodel sloop stallen - Resultaten onderzoek regelgeving en financiële stimulansen +communicatie - Toegekende subsidie POP3 tender voor stalontwerp, praktijkproef, lokale bouwmaterialenhub, CO2 reductieberekening
Korte omschrijving project/activiteit	Gestart wordt met het definiëren van een kennisvraag aan een kennisinstelling (studentenproject) om activiteiten die op dit vlak gebeuren te inventariseren en na te gaan hoe de keten van circulaire economie voor wat betreft de VAB's in elkaar steekt. Op basis daarvan zal worden bezien op welke wijze circulaire randvoorwaarden aan bouwvergunningen een plek kunnen krijgen.
Trekker	Sander van Nieuwenhuizen en Alfred Gijlers (Barneveld)
Doorlooptijd project	Start in Q1 2019, afronding planvoorbereiding in Q4 2018. Daarna wordt een vervolgpianing opgesteld
Resultaten	Het project is aanzienlijk uitgebreid. Met dit project hebben we tot doel de sloop van VAB economisch aantrekkelijk en duurzaam te maken door sloopmateriaal van stallen lokaal te upgraden en geschikt te maken voor de bouw van nieuwe stallen (of andere gebouwen). Zodoende worden nieuwe economische dragers voor stoppende boeren gecreëerd en een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot en de het sluiten van de grondstoffenkringloop. Deze aanpak sluit ook goed aan op de innovatieve aanpak en de 'voorkantbenadering' vanuit het vernieuwde programma VAB. Ook zal worden aangehaakt bij het Living Lab – circulair van de regio Foodvalley. Inmiddels is een Publiek Private samenwerking opgezet. Het Projectplan is gereed en vastgesteld door de Stuurgroep. Een deel wordt gefinancierd uit het lopende VAB-programma. De eerste projecten zijn gestart. Voor een ander deel is een POP3 subsidieaanvraag bij provincie Gelderland ingediend en verkregen Dit project is ook afgerond en gerapporteerd aan de Stuurgroep

Projecttitel	VP6/6b Doorbraken in het fiscale regime
Doelstelling programmalijn	Lobby om de fiscale regelgeving omtrent stoppende agrarische bedrijven te verbeteren
Gewenst resultaat	Verandering van standpunten en inzichten fiscale aspecten bij het Rijk
Korte omschrijving project/activiteit	De fiscale afrekening is een aspect van de VAB's dat niet alleen door de regio kan worden opgelost. De regio wil zich echter wel hard maken om de landelijke overheid te bewegen tot het weghalen van barrières die een soepele afbouw van VAB's mogelijk kunnen maken. Dit project is erop gericht om een lobby richting rijk mogelijk te maken.
Trekker	Geert Butz (Ede)
Doorlooptijd project	Bijeenkomst TK leden in mei 2018. Daarna vervolgcacties bepalen.
Resultaten	Op 24 september 2018 heeft een excursie met een aantal leden van de Stuurgroep VAB en de Tweede Kamer plaatsgevonden als vervolg op een contact met TK leden in 2017. Aan de TK is in 2019 een brief gestuurd om aandacht te vragen voor dit onderwerp Op 2 juli 2020 is i.v.m. corona een onlinebijeenkomst georganiseerd. De livestream is toegestuurd aan enkele TK leden en vervolgspraak voor het najaar van 2020 is gemaakt.

Projecttitel	VPA 8/7a Communicatiestrategie
Doelstelling programmalijn	Communicatie over programma naar relevante stakeholders
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Programmacommunicatie - Campagneplan - Monitoringstool
Korte omschrijving project/activiteit	Opstellen communicatiestrategie VAB ter ondersteuning projecten/projectleiders
Trekker	Rob van Arkel /Tamara Becker
Doorlooptijd project	Doorlopend
Resultaten	Communicatie afspraken zijn gemaakt en strategie programmaniveau is vastgesteld. Voorgesteld wordt om het Platform VAB een nadrukkelijker participatie- en communicatierol te geven. Advies beeldmerk, huisstijl; offertes aangevraagd maar bleek erg kostbaar. Afgesproken is om voorlopig de logo's van de afzenders Regio Amersfoort en Regio Foodvalley te gebruiken en de huisstijl van O-gen. Voor het nieuwe project <i>Bewustwordingscampagne en communicatie</i> is een campagneplan voor de communicatie naar boeren en andere stakeholders opgesteld.

B. Projecten uit Vernieuwd programmaboek 2019 (nieuw)

Projecttitel	VP1 Beleidsmatige samenwerking en visievorming
Doelstelling/Programmalijn	Beleidsafstemming en synchronisatie
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Koppeling VAB aan integrale gebiedsprocessen - Verankering VAB in gemeentelijk en regionaal beleid - Verbrede beleidsafstemming RFV-gebied = Woudenberg /Leusden
Trekker	Alfred Gijlers (Barneveld)
Resultaten	De VAB-problematiek is meer en meer op de radar komen te staan bij andere gebiedsprocessen en andere beleidstrajecten. Er zijn verschillende overleggen (tafels) gehouden voor adviseurs van gemeenten, provincies en regio's. Er vindt op goede wijze vanuit het programma afstemming plaats, zoals bijvoorbeeld met het landbouwnetwerk Foodvalley. Het regionale functieveranderingsbeleid van de Foodvalley is goed geïmplementeerd in het gemeentelijk beleid aan de Gelderse zijde. Ook de Utrechtse gemeenten hebben aandacht voor VAB in hun beleid, al verschilt dat afhankelijk van de omvang van de problematiek voor de betreffende gemeente. De grootste inzet is gericht geweest op de verkenning van de mogelijkheid te komen tot beleidsintegratie. Daaruit is duidelijk geworden dat er volop kansen liggen te komen tot een beleid met een gemeenschappelijke basis. Zowel gemeenten als provincies zien perspectief om hierin verder te gaan.

Projecttitel	VP3 Poolen kennis en capaciteit
Doelstelling/Programmalijn	Verbreiden van de intergemeentelijke kennisuitwisseling en casusbespreking en inzet van gedeelde expertise
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Voorstel uitbreiding coördinatiegroep RFV met Utrechtse RFV gemeenten + ondersteuning - Aanhaken geïnteresseerde gemeenten regio Amersfoort - Proef met gezamenlijk externe expertise t.b.v. maatwerkplannen VAB + evaluatie (Ruimtelijk Kwaliteitsteam)
Trekker	Alfred Gijlers (Barneveld)
Resultaten	In de coördinatiegroep van de Regio Foodvalley is het voorstel tot uitbreiding met Utrechtse gemeenten besproken. Dat heeft ook geleid tot een gezamenlijk overleg met een aantal Utrechtse gemeenten. De intentie is daarbij uitgesproken om waar mogelijk van elkaars kennis en ervaringen gebruik te maken en ziet men meerwaarde zeker als beleid meer gestroomlijnd wordt. Gemeentelijke expertise wordt onderling uitgeruild indien nodig. Dit zit met name in stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten. Er is in de Stuurgroep een eindrapportage vastgesteld met conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject.

Projecttitel	VP7 Gezamenlijke Data aanpak
Doelstelling/Programmalijn	Doel is om alle betrokkenen bij VAB (beleidsmakers en uitvoerders, VAB-eigenaren, -ontwikkelaars en -initiatiefnemers, omwonenden, etc.) te voorzien van adequate en actuele gegevens, kennis en informatie die de oplossing van de BAB opgave kunnen versnellen
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Verkenning informatiebehoefte en beschikbare data - Uitgewerkte data-aanpak
Trekker	Rob van Arkel
Resultaten	Data aanpak is in samenwerking met provincie Utrecht (Ilse Verwer) uitgewerkt in drie sporen (beschreven in Notitie Gezamenlijke data aanpak) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dataregistratiebank VAB (onderdeel project VAB Contact) 2. Voorstel Regionaal Datacenter (in samenwerking met ICT Campus) 3. VAB Data op Kaart (project Provincie Utrecht)

Projecttitel	VP9 Agrarische coaches en verkennen haalbaarheid Voucherregeling
Doelstelling/Programmalijn	Beschrijving van een project om te komen tot een concreet uitvoerings- en financieringsplan voor de inzet van coaches en adviesvouchers om ondernemers te ondersteunen bij de planvorming rond bedrijfsbeëindiging en functieverandering
Gewenst resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak (in combinatie met lopend project bedrijfsondersteuning RFV) - Verkenning interesse gemeenten en financiering
Trekker	Rob van Arkel
Resultaten	Als onderdeel van VAB Contact uitgewerkt. In het Businessplan VAB Contact is vastgesteld dat een voucherregeling geen toegevoegde waarde heeft. In aansluiting met het project Agrocoaches (Netwerk Salentein en Erfbegeleiders Provincie Utrecht) zijn in plaats van de beoogde coaches de inzet VAB-adviseurs opgenomen in het plan.

Projecttitel	VP10 VAB loket
Doelstelling/Programmalijn	Maken van een bedrijfsplan voor een VAB-loket en implementatie van het loket op basis van afspraken met individuele gemeenten
Gewenst resultaat	Businessplan en financieringsvoorstel VAB-loket Voorstel
Trekker	Rob van Arkel/ Gijs de Kruijff
Resultaten	Als onderdeel van het project VAB Contact is een plan uitgewerkt voor een informatieloket met registratiefunctie. Het loket wordt per 1 januari 2020 conform het voorstel geïntegreerd met het Agroloket van het Landbouwnetwerk regio Foodvalley

Bijlage 3. Documenten en rapportages

Als resultaat van of nauw gelieerd aan het programma VAB zijn de volgende documenten beschikbaar (*hyperlink p.m.*):

1. Projectenboek Programma VAB 2017
2. Strategiedocument VAB | Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB | Versie 2.0-def. | Mei 2019
3. Projectenboek 2019 Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB 2019
4. Samenvatting Strategiedocument VAB 2019 | juni 2019
5. Voortgangsrapportage VAB programma Regio's Amersfoort en Foodvalley september 2019
6. De VAB-opgave in de provincie Utrecht | Kadaster, Wageningen Economic Research, Wageningen Environmental Research i.o.v. Provincie Utrecht
7. Nadere analyse VAB Alterra, WageningenUR
8. Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016' Regio Foodvalley
9. Menukaart Regio Foodvalley
10. Onderzoek VAB-opgave Barneveld Edith de Rooter onder auspiciën van programma VAB (2017)
11. Onepager 'De fiscale afrekening' Fiscaliteit VAB t.b.v. bezoek TK leden (feb 2019)
12. Drie rapportages HU Utrecht: Eindverslag Circulaire Stal (2019), Rapportage Materialenpaspoort (2020), Verslag Stromenanalyse Vrijkomend agrarisch vastgoed (2018)
13. Tussentijdse rapportage Circulaire Toekomst-Vrijkomende Agrarische Bebouwing (CT-VAB) en financiële verantwoording (2020)
14. Eindrapportage "Circulaire Toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing" met diverse onderliggende documenten
 - a. Rapport: Circulaire ketens sluiten (maart 2020)
 - b. Rapportage: Businesswaarde model (maart 2020)
 - c. Rapportage onderzoek naar regelgeving (maart 2020)
 - d. Rapportage onderzoek naar financiering (maart 2020)
 - e. Eindrapportage POP3 project Circulaire toekomst VAB (november 2020)
 - f. Eindrapportage 'Ontwerp van een nieuwe circulair te bouwen stal (oktober 2020)
 - g. Eindrapportage Berekenen CO2-reductie (oktober 2020)
 - h. Eindrapportage Uitwerking onderzoek naar regelgeving (november 2020)
15. Verslag Platformbijeenkomst 1
16. Presentaties Platform VAB Platformbijeenkomst/Expertmeeting 'Financiële en fiscale aspecten VAB' 2 juli 2020
17. Webcast Expertmeeting 'Financiële en fiscale aspecten VAB' 2 juli 2020 (alleen via Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=L-6IcV7AJ-0>)
18. Communicatie (bewustwordingsplan) VAB (mei 2020)
19. Plan van aanpak/ businesscase VAB-Contact |31 maart 2020

20. Memo Eindresultaten Experimenten VAB | 17 september 2019 met 3 onderliggende verslagen van experimenten in 'Scherpenzeel, Renswoude en Barneveld'
21. Handvatten voor maatwerk VAB (2019)
22. Eindrapportage fase 1 Beleidsmatige samenwerking en visievorming (sept 2020)
23. Eindrapportage fase 2 Poolen van kennis en capaciteit (sept 2020)
24. Notitie: Voorstel gezamenlijke data aanpak (na instemming SG concept aug 2020)