Voortgangsrapportage april 2020

Regio Deal Foodvalley

14 april 2020

Rijksoverheid · Regio Foodvalley · provincie Gelderland · LTO Noord afdeling Gelderse Vallei · Provincie Utrecht · waterschap vallei en veluwe · Universiteit Utrecht · Wageningen University & Research · VNO NCW Midden

Inhoud & Inleiding

Voortgangsrapportage gepubliceerd april 2020

Inhoud	Pagina
Algemene voortgang	2-5
Stand van zaken Regiodeal 2019 en Q1 2020	6
Spoor 1: Transitie landbouw	7
Spoor 2: Gezonde voeding	8
Spoor 3: Gedeelde faciliteiten, WFC en Food Academy	9-11
Indicatoren sporen 1,2 en 3	12-16
Financieel overzicht en aanvraag	17-18

Legenda voortgang	
	Gestopt of sterk vertraagd
	Beperkt vertraagd
	Loopt volgens planning

Algemene voortgang

Onderdeel	Uitgevoerde activiteiten	Gerealiseerde mijlpalen	Toelichting	Voortgang
Spoor 1	Sinds november zijn op beperkte schaal voorbereidende werkzaamheden gestart: ▪ Gestart met intake gesprekken boeren en innovators. ▪ Selectieproces emissie reducerende maatregelen opgesteld. ▪ Gestart met contacteren veevoederbedrijven en ondernemingen actief in het verwaarden van reststromen. ▪ Voorstudie gebiedsanalyse gedaan en casussen opgesteld om bodem-, waterkwaliteit te gaan verbeteren in gebied. ▪ Verkenning op sensoren voor waterstand, -kwaliteit gestart. ▪ Voorbereidingen getroffen m.b.t. juridische experimenteerruimte (lobby strategie vanggewassen en hergebruik bermmaaisel). ▪ Website en database voor de proeftuin ontwikkeld en gelanceerd, en operationeel. ▪ Voorbereidingen gestart Masterclass Korte Keten en business model canvas training.	▪ Website online ▪ Intakes met alle aanmelders uitgevoerd. ▪ Succesvolle cursus bodembiologie ▪ Communicatiestrategie uitgewerkt	▪ Er is sprake van een vertraging van circa 1 maand dat tot een kwartaal kan oplopen door Corona. ▪ Partners zijn op eigen risico gestart met de werkzaamheden. ▪ De startbijeenkomst voor veehouders en erfbetreders in november is geannuleerd vanwege de stikstof crisis. ▪ Vertraging van besluitvorming op inrichting governance, opstellen SOK, ROK/NOK en daarmee samenhangend subsidiebeschikkingen belemmert de voortgang. ▪ De beoogde staatsteunvrijstelling en gedane analyse legt beperkingen op de uitvoering van het programma. ▪ Momenteel zijn nagenoeg alle activiteiten stilgelegd in verband met de Corona pandemie. ▪ Communicatie strategie vraagt aanpassing tav corona-maatregelen.	

Algemene voortgang

Onderdeel	Uitgevoerde activiteiten	Gerealiseerde mijlpalen	Toelichting	Voortgang
Spoor 2	Het programma is nog niet gestart. Wel zijn enkele voorbereidende activiteiten uitgevoerd: ▪ Partijen benaderd voor een pressure cook sessie, voor inzetbaarheid ICT systemen in tools om zwangere en jonge ouders voedingsadvies te geven. ▪ Mogelijke interventies geïdentificeerd voor wijk, MKB, restaurants en zorg. Afstemming hierover tussen uitvoerende partijen, praktijk in regio en nationaal (bv. Voedingscentrum, JOGG). ▪ Overleg gestart met drie ziekenhuizen en zorgnetwerk voor inzet goed voedingsadvies bij patiënten met hart en vaatziekten, afstemming met Gezondheidsraad en NPA. ▪ Afstemming georganiseerd met zorgprofessionals en - instellingen voor praktijkonderzoek naar voeding en leefstijl bij oncologische zorg. ▪ Inventarisatie kansen en knelpunten in onderzoek voeding kinderen met kanker gestart. ▪ Begonnen met toepasbaar maken van inzichten Promuscle in zorg en wijk, overleg met RIVM-CGL, zorgorganisaties en gemeenten. Informatieverzameling start veldstudie eiwittransitie. ▪ Afstemming gestart met het project Nationaal Preventieakkoord 'Voeding en leefstijl' in zorgopleidingen. ▪ Start gemaakt met het verzamelen van inzicht in behoefte voedingsonderwijs. Stages ontwikkeld voor gezamenlijk onderwijs voeding en geneeskunde. Verkenning bijna gereed kennisdeling online cursus WUR bij geneeskunde.		▪ Er is sprake van een vertraging van een half jaar. ▪ Programma is niet gestart door onzekerheden rondom governance van de regiodeal en bijbehorende organisatie van geldstromen. ▪ Aandacht voor goede balans in projecten tussen onderzoek en implementatie en in de gemeenten en beide provincies.	

Algemene voortgang

Onderdeel	Uitgevoerde activiteiten	Gerealiseerde mijlpalen	Toelichting	Voortgang
Spoor 3	Binnen alle werkpakketten is hard gewerkt aan het inrichten van de governance, het opzetten er werven van een team en het opstarten van de eerste activiteiten.	▪ Stichting WFC Experience opgericht. ▪ Subsidieaanvraag voor eerste tranche ingediend bij provincie Gelderland en gemeente Ede. ▪ BBL-opleiding gestart. ▪ Vereniging betrokken bedrijven opgericht.	Niet alle mijlpalen zijn gehaald, maar het is niet kritiek en kan naar verwachting worden ingehaald in Q2.	

Algemene voortgang

Onderdeel	Uitgevoerde activiteiten	Gerealiseerde mijlpalen	Toelichting	Voortgang
Programmateam	• Door kassier Ede zijn met instemming van alle partners toezeggingsbrieven verstuurd, waardoor uitvoeringspartners inmiddels gestart zijn met voorbereidende werkzaamheden. • In samenwerking met opdrachtgevers en met ondersteuning van PwC is Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld en opzet robuuste governance vormgegeven. In samenwerking met de spoorleiders zijn het Uitvoeringsprogramma en Monitoringsplan opgesteld. Beide stukken vormen bijlage van de SOK. • Door kassier Ede zijn in overleg met uitvoeringspartners zijn concept-subsidieregeling en concept-subsidiebeschikkingen opgesteld. Vaststelling voorzien in april 2020. • Profiel Regio Deal-manager opgesteld. Werving voorzien in Q2.	▪ Toezeggingsbrieven t.b.v. voorbereidende werkzaamheden zijn verzonden. ▪ Besluitvorming over SOK bij 7 van de 15 ondertekenaars afgerond. De resterende besluitvorming voorzien in april. ▪ Uitvoeringsprogramma Regio Deal Foodvalley 2020-2023 gereed ▪ Monitoringsplan Regio Deal Foodvalley gereed ▪ Profiel Regio Deal-manager gereed. Werving voorzien in Q2.	Aantal mijlpalen gerealiseerd; finale besluitvorming op SOK door alle ondertekenaars is voorzien in Q2.	
Monitor brede welvaart	• De monitoring kent drie niveaus: output, outcome en impact. • Het monitoringsplan is gereed. Indicatoren om de impact vanuit de Regio Deal Foodvalley meetbaar te maken worden (door)ontwikkeld in de categorieën: Natuur (milieu), Gezondheid, Economie en Samenleving. • In spoor 1 zijn inmiddels de verkennende gesprekken gestart met BWI+ experts.	▪ Monitoringsplan gereed	De monitoring start zodra de organisatie gereed is en benodigde middelen beschikbaar zijn. De universiteit stelt hiervoor mensen aan.	

Financiën

Stand van zaken Regiodeal 2019 en Q1 2020

Programma	Begroting 2019*	Bijdrage Rijk	Realisatie*	Realisatie bijdr. Rijk
Algemene organisatiekosten	€ 200.000	€ 0	€ 800.000	€ 0
Spoor 1	€ 3.200.000	€ 1.500.000	€ 405.000	€ 200.000
Spoor 2	€ 1.700.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 0
Spoor 3	€ 7.500.000	€ 2.500.000	€ 7.230.000	€ 2.500.000
Monitoring brede welvaart	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	**€ 12.600.000**	**€ 5.000.000**	**€ 8.435.000**	**€ 2.700.000**

Betreft de indicatieve begroting bij aanvraag van de Rijksmiddelen voor 2019 en Q1 2020 en de Realisatie 2019 en Q1 2020.

- ***Spoor 1 is opgestart vanaf november 2019, vanwege staatssteuntoets nog beperking aan uitgaven.***
- ***Spoor 2: start met uitvoering na ondertekening Samenwerkingsovereenkomst en subsidiebeschikking vanuit kassiersfunctie***
- ***Spoor 3: gestart met uitvoering WFC Experience, subsidie ten behoeve van het fonds gedeelde onderzoeksfaciliteiten a 7 mln Euro is beschikt in Q1 2020.***

Voortgang Spoor 1 Transitie Landbouw

Programma	Q4 - Q1	Q2-Q3	Toelichting
Planning			• Vertraging voor Q2-Q3 kan mogelijk kritiek worden door Corona. Vooralsnog betreft het minimaal een vertraging van naar verwachting een kwartaal. Aanvullende redenen voor vertraging zijn de besluitvorming governance (geldstromen) als ook het traject staatsteun. • Naar verwachting is een aantal belangrijke keuzen over sensoren, inrichting van de proeftuin, steekproef etc. tijdig gemaakt en kan in mei in principe van start worden gegaan. • Wervingsactiviteiten en intakegesprekken gericht op agrariërs kunnen nu geen doorgang vinden. Afhankelijk van Corona maatregelen kan wel of niet worden gestart met de proeftuin in september (vertraging in Q2-Q3).
Budget			• Uitvoeringspartners hebben een perkte aanspraak gemaakt op het budget genoemd in de eerste en tweede toezeggingsbrief à €405.000 voor de periode M1-M5.
Kwaliteit	n.t.b.	n.t.b.	• Het is te vroeg om de gestarte activiteiten te kunnen beoordelen op kwaliteit. Onderzocht wordt hoe in de huidige situatie met agrariërs en innovators startgesprekken kunnen worden georganiseerd.

Successen
De website is in de lucht (boer aan het roer. De werving van innovators en veehouders is gestart, met meer dan 90 aanmeldingen. De intakegesprekken met veehouders en innovators verlopen positief. Er is een hoge bewustwording t.a.v. de transitie naar circulaire landbouw.

Mijlpalen Q4-Q1:
- Alternatieve campagne werving en selectie agrariërs en innovators voor Proeftuin
- Communicatie strategie met onder andere agrariërs, kennisdelingsstrategie volgt
- Twee trainingen bodemcursus à 30+ deelnemers (agrarisch ondernemers en loonwerkers)

Mijlpalen Q2-Q3:
- Werving en selectie deelname veevoederbedrijven en andere innovators afgerond
- Keuze gemaakt sensoren omgevingsmonitoring, diergezondheid en dierenwelzijn
- Voorselectie te testen innovatieconcepten emissie-reducerende maatregelen (ERM), circulair voerconcepten (CVC), bodembeheerconcepten (BBC) in de werkpakketten t.b.v. de Proeftuin
- Voorstudie gebiedsanalyse gereed, t.b.v. afbakening en selectie twee stroomgebieden.
- Evaluatie bodemcursus en doorontwikkeling gerealiseerd.
- Strategie bepaald t.a.v. omgevingsmonitoring.
- Ontwerp Bodem Water Waarde Web en AgroWaterCoach gereed om te gaan testen.
- Start Proeftuin
- Implementatie meetnetwerk

Beheersmaatregelen
We kijken naar alternatieve vormen om werving agrariërs en toeleveranciers, innovators door te zetten.
Tweewekelijks overleg is ingelast om te kunnen blijven anticiperen op Corona en afgegeven maatregelen.
Onderzocht wordt of bepaalde activiteiten naar voren kunnen worden gehaald.
Evaluatiemoment wordt ingebouwd, begin 2021 om de huidige planning te herijken indien nodig.

Voortgang Spoor 2 Gezonde voeding

Programma	Q4 - Q1	Q2-Q3	Toelichting
Planning			▪ Ontbreken van definitieve contracten en beschikking verhinderen de formele start. Ook het laten aanhaken van derde partijen vraagt om helderheid. ▪ Door Corona Pandemie geen opzet van projecten mogelijk met de kennisinstellingen in wijken, restaurants, MKB, zorginstellingen, zorgnetwerken i.v.m. contact met inwoners en patiënten. Plan wordt ontwikkeld met aangepaste maatregelen en/of tijdslijn.
Budget			▪ Begrotingen per WP uitgewerkt. Contracten zijn nog niet gereed. Er is geen aanspraak gemaakt op het budget voor 2019. ▪ Staatssteunanalyse is gaande. Budget is niet conform planning verlopen vanwege onduidelijkheid governance en geldsporen. Voor de vrijggegeven voorbereidende werkzaamheden in afwachting van de formele staatssteuntoets is budget aangevraagd.
Kwaliteit	n.v.t.	n.v.t	▪ Inhoudelijk goed overleg om hoogwaardige kennis in voeding, zorg en leefomgeving door te ontwikkelen en toe te passen en landelijk een voorbeeldregio te zijn. Sterk netwerk en interesse van regionale en nationale partijen voor participatie.

Successen:
In alle werkpakketten zijn voorbereidende activiteiten gaande. In de regio pilots en/of initiatieven op het thema voeding en gezondheid(szorg), deze worden door Regiodeal versterkt, verdiept en verbreed. ICT Valley wil participeren voor technologische innovatiekracht. Communicatie: banners worden ingezet , o.a. op Get Connected Meeting van Economic Board Utrecht (okt 2019)

Mijlpalen Q4-Q1:
- Organisatie 'pressure cooker' sessie aanpak voedings-empowerment zwangere vrouwen met lage SES gestart Start gemaakt voor studieopzet voeding en zorg patienten cardiometabole aandeningen (WP3)
- Gestart met het opzetten van breed cohort van kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum
- ProMuscle is geregistreerd in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven
- Gestart met verkenning en prioritering t.b.v. inzicht in opleidingsbehoefte, praktijk en onderwijsmateriaal

Mijlpalen Q2-Q3
Pressure cooker sessie over aanpak voedingsempowerment zwangere vrouwen met plaatsgevonden
Studieopzet WP3 uitgewerkt
Gegevens van 4000 dikke darmkanker patiënten zijn samengebracht en aangevuld
Behoefte in zorgopleidingen (mbo/hbo) geanalyseerd (WP6)

Issues
Door vertraging in het gereedkomen van de definitieve contracten en beschikkingen kunnen projectmedewerkers niet worden aangesteld bij de uitvoerende partijen. De eerste staatssteuntoets onderstreept vrijstelling bij (praktijk)onderzoek kennisinstellingen, dit vindt in spoor 2 volop plaats.
Huidige coronacrisis heeft veel impact op de projecten die juist in praktijk worden uitgevoerd. De planning komt hiermee verder onder druk te staan.

Risico's + tegenmaatregelen:
Spoor 2 zal binnen de gemaakte kaders in de SOK een evaluatiemoment inbouwen begin 2021 om de planning te herijken.

Voortgang Spoor 3 WP1 Gedeelde faciliteiten

Programma	Q4-Q1	Q2-Q3	Toelichting
Planning			▪ Fonds onderzoeksapparatuur is operationeel. Proeffabrieken nog niet door vertraagde besluitvorming governance. Wordt verwacht Q2-Q3. ▪ Het delen van bestaande apparatuur loopt vertraging op doordat het nog niet gelukt is om het team volledig operationeel te maken ivm krappe arbeidsmarkt. Wordt verwacht gehaald in Q2 ▪ Investeringsstrategie eiwittransitie is af naar verwachting in Q2. Vertraagt doordat het gecompliceerder is dan verwacht.
Budget			▪ Onderzoeksapparatuur loopt conform planning. ▪ Uitgaven van proeffabrieken is nog conform planning als besluitvorming.
Kwaliteit			▪ Geen opmerkingen.

Successen:
- Teammanager is aangesteld.
- Communicatielijn opgezet.
- Bedrijf gevonden dat wil onderzoeken of het mogelijk is om bestaande apparatuur geschikt te maken voor de productie van getextureerde vleesvervangers en die vervolgens te delen met derden. Indien succesvol kan dit landelijk worden uitgerold bij meerdere bedrijven waardoor Nederlandse capaciteit toeneemt.
- Er is grote interesse uit het bedrijfsleven. Er kwam een enorme respons op een overzicht van faciliteiten op het gebied van plantaardige eiwitten in Nederland.

Mijlpalen Q4-Q1:
- Instrumentarium en governance operationeel
- Twee nieuwe contracten gesloten tussen organisaties waardoor gedeelde onderzoek- en proeffaciliteiten ontsloten worden
- Investeringsagenda eiwittransitie gereed

Mijlpalen Q2-Q3:
- Twee nieuwe contracten gesloten waardoor gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten ontsloten zijn
- Eerste business case voor nieuwe investering proeffaciliteit gereed
- Investeringsstrategie voeding en gezondheid gereed

Issues:
- Krappe arbeidsmarkt en de pandemie Corona maken dat het langer duurt om gekwalificeerd personeel te vinden. Dat kan de uitvoering vertragen

Risico + tegenmaatregelen
- Corona kan ervoor zorgen dat bedrijven komende periode geen tijd hebben voor dit soort activiteiten. Zal per casus moeten worden bekeken of zaken uitgesteld moeten worden of niet.
- Startups en scale-ups zijn kwetsbaar voor wegvallende vraag i.v.m. Corona. Dat kan ervoor zorgen dat de vraag naar gedeelde faciliteiten afneemt.
- Corona kan ervoor zorgen dat financiële ruimte om te kunnen cofinancieren in nieuwe apparatuur sterk verminderd wordt, waardoor de business case niet rond komt.

Voortgang Spoor 3 WP2 WFCE

Programma	Q4-Q1	Q2-Q3	Toelichting
Planning		n.v.t.	▪ Stichting WFC Experience is op 29 januari 2020 opgericht, en bevat ondertussen 4 bestuursleden. Er wordt momenteel actief gezocht naar het vijfde en laatste bestuurslid. ▪ Aanbestedingen van architect en Exploitant zijn gepubliceerd, gunning verwacht in juni 2020. ▪ Aanbesteding van de content voorbereid, publicatie volgt begin tweede kwartaal 2020. ▪ Subsidieaanvraag ontwerpfase ingediend bij Provincie en Gemeente Ede.
Budget		n.v.t.	▪ Administratie ingericht, begroting voor Ontwerpfase en bouwkosten uitgewerkt. ▪ Uitgaven tot op heden 232.000 EURO en passen binnen budget.
Kwaliteit		n.v.t.	▪ Zorgvuldige kwaliteitsbewaking door Raad van Advies, uitvoerige Marktconsultatie bij opstelling aanbesteding strategieën en betrekken experts.

Successen:
- Geen aanvullingen

Mijlpalen Q4-Q1:
- Stichting WFC Experience opgericht
- Aanbesteding ontwerp content en aanbesteding van de architect klaar afgerond
- Subsidieaanvraag voor eerste tranche ingediend bij provincie Gld en gemeente Ede (november 2019)
- Input voor voortgangsrapportages en bestedingsplan 2020-2021 gereed

Mijlpalen Q2-Q3:
- Geen mijlpalen geïdentificeerd

Issues:
- Geen

Risico + tegenmaatregelen
- Naar verwachting heeft Coronacrisis beperkte impact op de werkzaamheden in Q2 en totaalplanning

Voortgang Spoor 3 WP3 Food Academy

Programma	Q4-Q1	Q2-Q3	Toelichting
Planning			▪ Vereniging is opgericht. ▪ BBL opleiding is gestart met onderwijs dat op de werkvloer bij de bedrijven plaatsvindt. ▪ Er zijn diverse communicatieactiviteiten ontplooid, maar de overall wervingsstrategie is nog niet gereed. Is naar verwachting gereed in Q2 2020. ▪ De Food Academy is gestart. Aan de businesscase voor de doorontwikkeling, inclusief voorlopige en definitieve locatie, wordt gewerkt. Is naar verwachting gereed in Q2/Q3 2020.
Budget			▪ Beschikbaarheid van Regiodeal-middelen is nodig om o.a. wervingsstrategie te kunnen opstellen/uitvoeren.
Kwaliteit			▪ Vereniging groeit, draagvlak voor het project is groot.

Successen:
- Vereniging betrokken bedrijven kent steeds meer leden, afkomstig uit steeds meer gemeenten in de regio. De vereniging heeft een Manager Food Academy Nijkerk geworven en aangesteld.
- Vereniging neemt een actieve rol op zich t.a.v. het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeid in de tijd van Corona, zodat de voedselproductie kan blijven doorgaan.
- Na de start van de BBL opleiding hebben zich weer nieuwe studenten aangemeld voor een tweede lichting van de BBL-opleiding.

Mijlpalen Q4-Q1:
- Vereniging betrokken bedrijven opgericht
- BOL leerlingen zijn als pilot hybride leren gestart bij bedrijven. BBL-opleiding gestart
- Wervingsstrategie gereed
- Business case oprichtingsfase klaar

Mijlpalen Q2-Q3:
- Voorlopige locatie ingericht
- BOL opleiding opgestart
- Leven lang leren traject gestart

Issues:
- Corona vraagt volledige focus op instandhouding van de productie bij de bedrijven, die een cruciale functie vervullen in de landelijke voedselvoorziening. De vormgeving van de BOL opleiding in samenwerking met de bedrijven loopt daardoor wat vertraging op.
- Bij de werving van BOL-studenten dient er rekening mee worden gehouden dat voorlopig geen onderwijsmarkten mogelijk zijn.

Risico + tegenmaatregelen
- Corona vraagt volledige aandacht van bedrijven op het primaire proces op de korte termijn. Dit kan het moeilijker maken om tijd en middelen vrij te maken voor doorontwikkeling van de Food Academy. Door nu bedrijven ter zijde te staan in het vinden van oplossingen (uitruil van arbeid), versterken we de samenwerkingsrelatie waarop kan worden voortgebouwd. Ondertussen zorgen we ervoor dat de (door)ontwikkeling van het concept en de marketing niet stil staan.

Spoor 1 Transitie Landbouw

Indicatoren

Indicator	Streefwaarde	Status	Toelichting
Aantal agrarische bedrijven dat deelneemt aan de Proeftuin	70	0	Programma is in voorbereiding voor start proeftuin (medio mei beoogd). Door staatsteundiscussie, benodigde vrijstelling en inperking van activiteiten tot 'voorbereidende activiteiten' zal dit gaan vertragen.
Aantal toeleveranciers, dienstverleners of andere erfbetreders die een bijdrage leveren aan de Proeftuin	100	0	
Aantal geteste innovatieve concepten en maatregelen	42	0	
T.b.v. transitievermogen aantal actief betrokken agrariërs (buiten de deelnemers proeftuin), in o.a. cursus, training en masterclass, ontwikkeling verdienmodellen, leertafels of gericht advies hebben ontvangen.	220	0	
aantal agrarische bedrijven dat is uitgerust met sensoren en terugkoppeling van uitkomsten krijgt via dashboard	70 van 70	0	
aantal agrariërs, erfbetreders, beleidsmedewerkers (uit regio) dat internetapplicaties gebruikt om de bedrijfsvoering te sturen.	315	0	
Aantal inspanningen waarmee inwoners en consumenten in de regio worden bereikt (bekendheid met de landbouw transitie en Regio Deal).	75	0	

Spoor 2: Gezonde voeding

Indicatoren – deel 1

Overall outcome indicatoren Fiches: 1. Voeding speelt een belangrijkere rol in de zorg voor chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen
2. Bijdrage aan Preventieakkoord-doelstelling 'een gezond voedingspatroon en een gezonde omgeving voor alle Nederlanders

Indicator (Bijlage 2 Monitoringsplan)	Streefwaarde	Status	Toelichting
Aantal consultatiebureaus, kinderdagverblijven en ouderparen die in project 1.2, eetgedrag en voeding van het jonge kind, bereikt zijn.	- 8 consultatiebureaus in regio Foodvalley - 10 kinderdagverblijven - 33.000 ouderparen / jaar	0	
Aantal regionale centra, zoals consultatiebureaus en kraamzorgcentra, die verbeterd voedingsadvies regulier inbedden (mede door bijwonen van bijscholingen aan professionals).	- Verloskundigen en kraamzorgcentra in 5-10 gemeenten - 20 consultatiebureaus	0	
Aantal wijken, restaurants, MKB bedrijven, ziekenhuizen en zorginstellingen, waar een gezondere voedselomgeving is gecreëerd	- 10 wijken - 75 restaurants - 25 MKB - 3 ziekenhuizen - 5 zorginstellingen	0	
Aantal middelen (ICT, fysiek, handreiking etc.) die beschikbaar zijn om de gezonde en duurzame keuze te stimuleren	- 1 handreiking voor gemeenten over wijkgerichte aanpak - 1 business case voor horecaondernemers - 4 interventie-road maps (wijk, mkb, ziekenhuizen, zorginstellingen)	0	

Spoor 2: Gezonde voeding

Indicatoren – deel 2

Indicator (Bijlage 2 Monitoringsplan)	Streefwaarde	Status	Toelichting
Aantal individuen uit cardiometabole risicogroepen waarbij praktijkonderzoek (testen interventies) is uitgevoerd en aantal betrokken zorgketens	- 400 patiënten - 3 zorgketens	0	
Aantal gezondheidsorganisaties/zorgcentra waar nieuwe materialen/tools over gezonde voeding beschikbaar zijn voor mensen met cardiometabole aandoeningen en risicogroepen	- Alle 1e lijnszorgnetwerken van 3 ziekenhuizen	0	
Aantal patiënten, zorgverleners en organisaties betrokken in projecten naar optimale voedingszorg en -advies in de oncologische zorg en nazorg	Aantal betrokken patiënten : - Leefstijlzorg tijdens en na behandeling bij darmkankerpatiënten in minimaal 3 ziekenhuizen.-- Nieuw cohort van 500 kinderen met kanker; - Samengevoegd cohort van 3000 dikke darmkankerpatiënten Aantal betrokken zorgverleners: - Leefstijlzorg tijdens en na behandeling bij darmkanker patiënten in minimaal 3 ziekenhuizen. Aantal betrokken organisaties: - 3 kennisinstellingen (WUR, UMCU, HU); - 3 ziekenhuizen - Alliantie Voeding in de Zorg ; - Toon Hermans huizen en minimaal 20 fitnesscentra ; - Gemeenten in de regio (o.a. Ede, Wageningen, Utrecht)	0	
Aantal oncologische patiënten dat onderbouwd voeding- en beweegadvies heeft ontvangen via (na)zorgnetwerken	- 14.000 (70% van de patiënten in de regio)	0	

Spoor 2: Gezonde voeding

Indicatoren – deel 3

Indicator (Bijlage 2 Monitoringsplan)	Streefwaarde	Status	Toelichting
Aantal gemeenten waarbij ouderen hebben deelgenomen aan een leefstijlprogramma (extra eiwit, krachttraining) gericht op verbetering spierkwaliteit voor vitaliteit	- 4 gemeenten	0	
Aantal ouderen die aan de eiwittransitie veldstudies hebben deelgenomen.	- 100 deelnemers	0	
Aantal deelnemende (zorg)instellingen waar de eiwitcomponent op de menukaart op verantwoorde wijze in lijn wordt gebracht met uitkomsten van de veldstudies.	- 3 instellingen	0	
Aantal nieuwe onderwijsmodules op gebied van voeding onderwezen in mbo, hbo en wo opleidingen	- Onderwijsbouwstenen HBO en MBO ingebed in lopende curriculae (2x uitgevoerd); - Nascholingen post-MBO en post-HBO (4x uitgevoerd) ; - 1 mbo keuze-onderdeel (240 u 4x uitgevoerd) - 1 á 2 MOOCs (online beschikbaar voor HBO-WO) - 1 interprofessionele module (2x uitgevoerd)	0	
Aantal zorg- en welzijnsorganisaties waar studenten (stage)projecten uitvoeren gericht op gezonde voeding bij overgewicht en chronische ziekten	> 20 organisaties	0	

Spoor 3 Kennis en innovatie

Indicatoren

Indicator	Streefwaarde	Status	Toelichting
Aantal contracten gesloten over het delen van apparatuur en faciliteiten	10	0	
Volume nieuwe investeringen gedeelde faciliteiten	30 mln	0	
Volume nieuwe investeringen onderzoeksapparatuur	10 mln	0	
Aantal studenten dat een opleiding volgt aan de Food Academy	104	16	8 BBL Food, 4 BOL Food en 4 BBL Techniek
Aantal door bedrijven gecreëerde banen die vanuit de Food Academy zijn ingevuld	58	8	Leerwerkplekken voor BBL Food

Financieel overzicht

Overzicht voorjaarsrapportage 2020

Bedragen (x 1 mln)	2019	2020*	2021	2022	2023	Totaal
A. Huidige vastgestelde begroting		€ 28,0	€ 16,0	€ 20,1	€ 9,5	€ 73,6
B. Reeds ontvangen Rijksmiddelen	€ 4,7**					€ 4,7
C. Verzoek Rijk obv huidige begroting		€ 8,0	€ 3,5	€ 2,5	€ 1,0	€ 15,0

**De begrotingen voor 2019 en 2020 zijn ivm vertraging door inrichting governance en uitvoering Regiodeal samengevoegd en in 2020 neergezet.*

***Betreft 5 mln. Euro eerste tranche verrekend met BTW compensatie a 0,3 mln. Euro.*

- *Verzoek Rijk (C) gebaseerd op bijdragen aan Spoor 1, 2 & Fondsen en Food Academy in de jaren 2019 tot en met 2021 en de bijdrage aan WFC Experience in de jaren 2021 tot en met 2023.*

Aanvraag nieuwe termijn Regio Envelop

Hoe ziet de specifieke besteding van de in deze termijn aangevraagde middelen eruit?

Betaling vindt in principe plaats bij Miljoenennota (uitkering begin oktober), tenzij hiervan in overleg wordt afgeweken. Indien in de Regio Deal ook een termijn in 2021 is afgesproken, lopen Q1 en Q2 van 2021 lopen daarmee mee in het aangevraagde kasgeld voor 2020.

Spoor 1

- Investeringen worden gedaan voor sensoren en meetnetwerken
- Begin van de uitrol van de proeftuin

Spoor 2:

- Projecten opstarten, onderzoeksprotocollen schrijven, deelnemers werven
- Analyse uitvoeren van rol van voeding in huidige opleidingsprogramma's zorgprofessionals
- Ontwikkelen strategie om dietisten en verloskundigen meer te laten samenwerken

Spoor 3:

- Start fonds gedeelde proeffaciliteiten