



Stakeholderoverleg RES Foodvalley

Vervolgproces Stakeholderoverleg tot 1 juli 2021

Bespreking SHO 25 maart 2021

In het Stakeholderoverleg van 25 maart worden afspraken gemaakt over afronding van RES 1.0. In deze notitie wordt op hoofdlijnen het voorgestelde vervolgproces geschetst.

Stappen tot 21 april (vrijgave RES 1.0)

31 maart	afronding eindconcept
1 april	laatste gelegenheid voor verbeteringen
2 april	afronding definitieve versie RES 1.0 (excl. bijlagen)
9 april	concept bijlagen gereed ter verificatie
13 april	afronding bijlagen
13/14 april	eerste behandeling in colleges
<i>14-16 april</i>	<i>voorstel: extra Stakeholderoverleg, bespreken voortgang besluitvorming in colleges en achterbannen</i>
<i>16 april</i>	<i>adhesie betuiging niet overheidsstakeholders: steun voor RES 1.0</i>
20 april	afronding publieksversie (tussentijds afstemming met communicatieadviseurs en stakeholders)
20/21 april	besluitvorming in colleges
21 april	vrijgave en perspresentatie RES 1.0

21 april tot 1 juli

eind april	mogelijkheid tot vragen stellen voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden
mei-juni	besluitvorming overheden en achterbanraadpleging overige stakeholders
19 mei	bijeenkomst met raads-, staten- en ab-leden om besluitvorming onderling af te stemmen
27 mei	stakeholderoverleg, over uitwerking uitvoering- en samenwerkingsprogramma en actie punten
<i>30 juni</i>	<i>Stakeholderoverleg, uitkomsten besluitvorming en afspraken uitvoering/ samenwerkingsprogramma inzet: ondertekenen separaat document met afspraken dat de status van een convenant heeft</i>
1 juli	aanbieden RES 1.0 aan NP RES