

## Werkgroep Samenwerking en uitvoering na RES 1.0

### Achtergrond:

Om te borgen dat de plannen uit de RES 1.0 waargemaakt worden, maken we afspraken over de borging, uitvoering en samenwerking in het vervolgproces. Daartoe ontwikkelen we een gezamenlijk uitvoerings- en samenwerkingsprogramma. De regionale energiestrategie is niet alleen een document. Het is ook een iteratief proces: samen realiseren van de strategie, van elkaar leren en wendbaar zijn in onze aanpak. Dat is nodig om de juiste stappen in gang te zetten naar een energieneutrale regio in 2050. Onze grote ambitie vraagt daarom om langjarige samenwerking tussen overheden, netbeheerders, het bedrijfsleven / coöperaties, (samenwerkende) inwoners en maatschappelijke partijen. Het stevige fundament dat is opgebouwd, willen we behouden. Daarom continueren we de samenwerking tijdens de uitvoering. We monitoren de (tussen-)resultaten, sturen waar nodig bij en werken samen verder aan de RES 2.0. Uitgangspunt is “decentraal (bij gemeenten), tenzij”.

In deze werkgroep willen de periode tot 1 juli gebruiken om samen uit te wisselen hoe we die samenwerking vorm willen geven in de fase na RES 1.0. Op 11 maart is hierover een eerste werksessie georganiseerd. Dit vormde de basis voor hoofdstuk 5 van de RES. In drie vervolgsessies willen we dit nader uitwerken.

### Opdracht:

- Bedenken van ingrediënten / activiteiten voor een Uitvoerings- en Samenwerkingsprogramma (USP)
- Voorstellen ontwikkelen voor het organiseren, financieren en continueren van het vervolgproces na RES 1.0.
- De afspraken rond 1 juli (na besluitvorming RES 1.0) vastleggen in een Uitvoerings- en Samenwerkingsprogramma en/of samenwerkingsovereenkomst.

### Werkwijze:

De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 11 maart. Wij stellen voor een aantal vervolgsessies te organiseren over de samenwerking en uitvoering na 1 juli. Van tevoren vinden ter voorbereiding enkele verkennende één-op-één gesprekken plaats.

1. Tweede sessie: uitwisselen van ideeën voor het vormgeven van een Uitvoerings- en Samenwerkingsprogramma. Focus ligt op welke activiteiten we gezamenlijk op willen pakken en hoe we dit kunnen organiseren. (april/mei)
2. Derde sessie: uitwerken van governancestructuur en benodigde/beschikbare middelen. (medio mei);
3. Vierde sessie: afhechten van de afspraken in een gedragen overeenkomst. (medio juni)

In mei willen we een brede online evaluatie uitvoeren van het RES proces en de samenwerking tot nu toe. De uitkomsten hiervan worden als input gebruikt voor de derde werksessie.

Op 27 mei worden de (tussen)resultaten uit de werkgroep gedeeld in het SHO.

Vragen die we willen beantwoorden in de werkgroep:

- Wat doen gemeentes en andere organisaties zelf?
- Waarin willen we samenwerken en hoe organiseren we dat? Voorbeelden van activiteiten: programmeren netinfrastructuur, integraliteit grote opgaven, verdere uitwerking van onderzoeksgebieden, kennisuitwisseling & innovatie, monitoring, bovenregionaal overleg, expertisecentrum.
- Hoe willen we de voortgang monitoren en kennis uitwisselen?
- Welke bijdrage kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren?
- Hoe organiseren we de interbestuurlijke samenwerking? Rol SHO, SG, regio Foodvalley en Economic Board?
- Hoe financieren we het? Welke middelen stellen we ter beschikking? Projectondersteuning en coördinatie?

Deelnemers werkgroep:

Bestuurlijk trekker: wethouder Sander van 't Foort  
Secretaris en ambtelijke ondersteuner: Vivian van den Bosch

Deelnemers werkgroep:  
Carine Verheggen (provincie Gelderland)  
Eginhard Rot (provincie Utrecht)  
Eugène Kuis (gemeente Nijkerk)  
Fenna Aarts (gemeente Veenendaal/regio Foodvalley)  
Gerrit Valkenburg (vice-voorzitter FOV Regio Foodvalley)  
Jack van der Pers (Alliander)  
Jerphaas Donner (gemeente Barneveld)  
Lotje van Kaam (Regio Foodvalley)  
Nicky Struijker Boudier (Regio Foodvalley)